

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

PROYECTO: URB. EL BOSQUE
INSTALACION CONTADORES LORAWAN

Fecha de comienzo de la sustitución **7 de Julio de 2025.**

Estimados clientes, nuestro proveedor ha adelantado parte del pedido de contadores destinado a su urbanización por ello podremos comenzar los trabajos la semana que viene. Adjunto verán un listado con las calles que haremos en la semana del 7 al 11 de julio.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN

- El horario de instalación será de 7:00 a 15:00 aproximadamente para evitar las horas centrales del día debido a las altas temperaturas.
- Si el fontanero detecta que el contador se mueve antes de iniciar la instalación llamará al timbre de la vivienda para informar que se va a cortar el agua. Este corte será momentáneo y de unos 10 minutos de duración aproximada.
- En principio no es necesaria la presencia del propietario.
- En caso de tener que realizar alguna intervención no prevista, se pondrán en contacto con el propietario si se encuentra en la vivienda. Se le informará del coste adicional y si el propietario lo acepta podrá abonarlo mediante transferencia bancaria o en efectivo en el mismo momento. Estos costes adicionales serán abonados directamente a Gomez Group.
- En caso de que sea necesario alguna intervención no prevista y el propietario no se encuentre en la vivienda, se pasara a la Entidad el presupuesto adicional de la intervención para que se lo transmita al vecino.
- Recordar que la llave de entrada al contador es responsabilidad de la Entidad y la de salida es responsabilidad del propietario de la vivienda.

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier incidencia o solicitud relativa a la instalación de contadores los vecinos podrán llamar al servicio de atención al cliente:

Teléfono: 91303 00 00

Email: sat@gomezgroupmetering.com

Atentamente,
DPTO. SERVICIO TÉCNICO
GOMEZ GROUP METERING

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
ALAGON, 2	08/07/2025
ALCARACHE, 2	09/07/2025
ALCARACHE, 4	09/07/2025
ALCARACHE, 5	09/07/2025
ALCAZABA, 1	10/07/2025
ALCAZABA, 2	10/07/2025
ALCAZABA, 4	10/07/2025
ALCAZABA, 8	10/07/2025
ALCAZABA,3	10/07/2025
ALHAMA, 11	07/07/2025
ALHAMA, 20	07/07/2025
ALHAMA, 22	07/07/2025
ALHAMA, 9	07/07/2025
ARDILA, 2	09/07/2025
ARDILA, 6	09/07/2025
ARLANZON, 1	09/07/2025
ARLANZON, 8	09/07/2025
AZUER, 3	09/07/2025
AZUER, 4	09/07/2025
BAÑUELOS, 1	10/07/2025
BAÑUELOS, 2	10/07/2025
BIDASOA, 20	11/07/2025
BIDASOA, 21	11/07/2025
BIDASOA, 22	11/07/2025
BIDASOA, 23	11/07/2025
BIDASOA, 25	11/07/2025
BIDASOA, 36	11/07/2025
BIDASOA, 40	11/07/2025
BIDASOA, 40	11/07/2025
BIDASOA, 42	11/07/2025
BIDASOA, 44	11/07/2025
BIDASOA, 46	11/07/2025
BIDASOA, 7	11/07/2025
BIDASOA, 8	11/07/2025
BIS TERA, 1-A	11/07/2025
BIS TERA, S/N	11/07/2025
BULLAQUE, 1	08/07/2025
BULLAQUE, 2	08/07/2025
BULLAQUE, 3	08/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
CARRION, 1	09/07/2025
CARRION, 4	09/07/2025
CARRION, 5	09/07/2025
CEA, 10	09/07/2025
CEA, 11	09/07/2025
CEA, 12	09/07/2025
CEA, 14	09/07/2025
CEA, 5	09/07/2025
CIGUELA, 47	10/07/2025
CIGUELA, 49	10/07/2025
CIGUELA, 5	10/07/2025
CIGUELA, 51	10/07/2025
CIGUELA, 55	10/07/2025
CIGÜELA, S/N Jardin	10/07/2025
CINCA, 2	08/07/2025
CINCA, 8	08/07/2025
DUERO, 1	08/07/2025
DUERO, 10	08/07/2025
DUERO, 100	08/07/2025
DUERO, 101	08/07/2025
DUERO, 102	08/07/2025
DUERO, 103	08/07/2025
DUERO, 104	08/07/2025
DUERO, 106	08/07/2025
DUERO, 107	08/07/2025
DUERO, 109	08/07/2025
DUERO, 110	08/07/2025
DUERO, 111	08/07/2025
DUERO, 112	08/07/2025
DUERO, 113	08/07/2025
DUERO, 114	08/07/2025
DUERO, 116	08/07/2025
DUERO, 117	08/07/2025
DUERO, 118	08/07/2025
DUERO, 120	08/07/2025
DUERO, 122	08/07/2025
DUERO, 126	08/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
DUERO, 127	08/07/2025
DUERO, 128	08/07/2025
DUERO, 129	08/07/2025
DUERO, 130	08/07/2025
DUERO, 131	08/07/2025
DUERO, 132	08/07/2025
DUERO, 133	08/07/2025
DUERO, 134	08/07/2025
DUERO, 135	08/07/2025
DUERO, 138	08/07/2025
DUERO, 139	08/07/2025
DUERO, 140	08/07/2025
DUERO, 141	08/07/2025
DUERO, 142	08/07/2025
DUERO, 143	08/07/2025
DUERO, 144	08/07/2025
DUERO, 146	08/07/2025
DUERO, 147	08/07/2025
DUERO, 150	08/07/2025
DUERO, 151	08/07/2025
DUERO, 152	08/07/2025
DUERO, 154	08/07/2025
DUERO, 18	08/07/2025
DUERO, 2	08/07/2025
DUERO, 23	08/07/2025
DUERO, 26	08/07/2025
DUERO, 38	08/07/2025
DUERO, 40	08/07/2025
DUERO, 47	08/07/2025
DUERO, 5	08/07/2025
DUERO, 56	08/07/2025
DUERO, 6	08/07/2025
DUERO, 62	08/07/2025
DUERO, 68	08/07/2025
DUERO, 70	08/07/2025
DUERO, 72	08/07/2025
DUERO, 73	08/07/2025
DUERO, 79	08/07/2025
DUERO, 84	08/07/2025
DUERO, 88	08/07/2025
DUERO, 97	08/07/2025
DUERO,37	08/07/2025
DUERO,94	08/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
EBRO, 1	07/07/2025
EBRO, 13	07/07/2025
EBRO, 18	07/07/2025
EBRO, 19	07/07/2025
EBRO, 25	07/07/2025
EBRO, 29	07/07/2025
EBRO, 38	07/07/2025
EBRO, 39	07/07/2025
EBRO, 41	07/07/2025
EBRO, 47	07/07/2025
EBRO, 49	07/07/2025
EBRO, 50	07/07/2025
EBRO, 53	07/07/2025
EBRO, 56	07/07/2025
EBRO, 61	07/07/2025
EBRO, 63	07/07/2025
EBRO, 67	07/07/2025
EBRO, 71	07/07/2025
EBRO, 75	07/07/2025
EBRO, 77	07/07/2025
EBRO, 83	07/07/2025
EO, 2	08/07/2025
EO, 4	08/07/2025
ERESMA, 14	09/07/2025
ERESMA, 3	09/07/2025
ERESMA, 6	09/07/2025
ERESMA, 8	09/07/2025
ESGUEVA, 1	10/07/2025
ESGUEVA, 2	10/07/2025
ESLA, 2	09/07/2025
ESTEÑA, 2	10/07/2025
ESTEÑA, 4	10/07/2025
ESTEÑA,, 6	10/07/2025
EUME, 2	08/07/2025
EUME, 8	08/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
GUADALQUIVIR, 14	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 22	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 24	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 26	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 28	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 3	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 32	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 33	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 37	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 38	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 40	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 41	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 43	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 44	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 57	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 59	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 63	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 7	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 79	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 83	10/07/2025
GUADALQUIVIR, 9	10/07/2025
GUADIANA, 101	09/07/2025
GUADIANA, 102	09/07/2025
GUADIANA, 102	09/07/2025
GUADIANA, 107	09/07/2025
GUADIANA, 11	09/07/2025
GUADIANA, 111	09/07/2025
GUADIANA, 14	09/07/2025
GUADIANA, 15	09/07/2025
GUADIANA, 16	09/07/2025
GUADIANA, 19	09/07/2025
GUADIANA, 20	09/07/2025
GUADIANA, 26	09/07/2025
GUADIANA, 30	09/07/2025
GUADIANA, 42H	09/07/2025
GUADIANA, 43	09/07/2025
GUADIANA, 45	09/07/2025
GUADIANA, 47	09/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
GUADIANA, 50	09/07/2025
GUADIANA, 53	09/07/2025
GUADIANA, 54	09/07/2025
GUADIANA, 65	09/07/2025
GUADIANA, 72	09/07/2025
GUADIANA, 74	09/07/2025
GUADIANA, 76	09/07/2025
GUADIANA, 78	09/07/2025
GUADIANA, 81	09/07/2025
GUADIANA, 84	09/07/2025
GUADIANA, 89	09/07/2025
GUADIANA, 90	09/07/2025
GUADIANA, 91	09/07/2025
GUADIANA, 93	09/07/2025
GUADIANA, 95	09/07/2025
H LEIZARAN, 29	11/07/2025
HENARES, 2	10/07/2025
HENARES, 6	10/07/2025
HENARES, 8	10/07/2025
HIJUELA, 7	10/07/2025
JALLAS, 10	09/07/2025
JALLAS, 6	09/07/2025
JALLAS, 8	09/07/2025
JALLAS, 9	09/07/2025
JALON, 3	10/07/2025
JALON, 6	10/07/2025
JALON, 8	10/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
LEIZARAN , 5	11/07/2025
LEIZARAN, 1	11/07/2025
LEIZARAN, 11	11/07/2025
LEIZARAN, 13	11/07/2025
LEIZARAN, 2	11/07/2025
LEIZARAN, 3	11/07/2025
LEIZARAN, 30	11/07/2025
LEIZARAN, 32	11/07/2025
LEIZARAN, 34	11/07/2025
LEIZARAN, 4	11/07/2025
LEIZARAN, 42	11/07/2025
LEIZARAN, 44	11/07/2025
LEIZARAN, 46	11/07/2025
LEIZARAN, 48	11/07/2025
LEIZARAN, 52	11/07/2025
LEIZARAN, 54	11/07/2025
LEIZARAN, 56	11/07/2025
LEIZARAN, 6	11/07/2025
LEIZARAN, 7	11/07/2025
LEIZARAN, 8	11/07/2025
LEIZARAN, 9	11/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
MIÑO, 10	07/07/2025
MIÑO, 100	07/07/2025
MIÑO, 102	07/07/2025
MIÑO, 104	07/07/2025
MIÑO, 106	07/07/2025
MIÑO, 109	07/07/2025
MIÑO, 11	07/07/2025
MIÑO, 110	07/07/2025
MIÑO, 111	07/07/2025
MIÑO, 114	07/07/2025
MIÑO, 116	07/07/2025
MIÑO, 12	07/07/2025
MIÑO, 120	07/07/2025
MIÑO, 124	07/07/2025
MIÑO, 13	07/07/2025
MIÑO, 19	07/07/2025
MIÑO, 23	07/07/2025
MIÑO, 24	07/07/2025
MIÑO, 24BIS	07/07/2025
MIÑO, 27	07/07/2025
MIÑO, 29	07/07/2025
MIÑO, 29BIS	07/07/2025
MIÑO, 30	07/07/2025
MIÑO, 31	07/07/2025
MIÑO, 41	07/07/2025
MIÑO, 42	07/07/2025
MIÑO, 45	07/07/2025
MIÑO, 46	07/07/2025
MIÑO, 47	07/07/2025
MIÑO, 48	07/07/2025
MIÑO, 5	07/07/2025
MIÑO, 51	07/07/2025
MIÑO, 52	07/07/2025
MIÑO, 55	07/07/2025
MIÑO, 56	07/07/2025
MIÑO, 58	07/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
MIÑO, 61	07/07/2025
MIÑO, 62	07/07/2025
MIÑO, 64	07/07/2025
MIÑO, 66	07/07/2025
MIÑO, 67	07/07/2025
MIÑO, 68	07/07/2025
MIÑO, 70	07/07/2025
MIÑO, 71	07/07/2025
MIÑO, 74	07/07/2025
MIÑO, 76	07/07/2025
MIÑO, 79	07/07/2025
MIÑO, 81	07/07/2025
MIÑO, 83	07/07/2025
MIÑO, 85	07/07/2025
MIÑO, 87	07/07/2025
MIÑO, 92	07/07/2025
MIÑO, 95	07/07/2025
MIÑO, 96	07/07/2025
MIÑO, 98	07/07/2025
MURTIGA, 2	09/07/2025
MURTIGA, 5	09/07/2025
NERVION, 1	08/07/2025
NERVION, 13	08/07/2025
NERVION, 15	08/07/2025
NERVION, 20	08/07/2025
NERVION, 30	08/07/2025
NERVION, 6	08/07/2025
ODRA, 5	10/07/2025
ODRA, 7	10/07/2025
ORIA, 2	08/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
PISUERGA, 10	09/07/2025
PISUERGA, 11	09/07/2025
PISUERGA, 13	09/07/2025
PISUERGA, 15	09/07/2025
PISUERGA, 19	09/07/2025
PISUERGA, 25	09/07/2025
PISUERGA, 27A	09/07/2025
PISUERGA, 37	09/07/2025
PISUERGA, 4	09/07/2025
PISUERGA, 42	09/07/2025
PISUERGA, 43	09/07/2025
PISUERGA, 46	09/07/2025
PISUERGA, 51	09/07/2025
PISUERGA, 52 BIS	09/07/2025
PISUERGA, 57	09/07/2025
PISUERGA, 59	09/07/2025
PISUERGA, 6	09/07/2025
PISUERGA, 62	09/07/2025
PISUERGA, 64	09/07/2025
PISUERGA, 67	09/07/2025
PISUERGA, 71	09/07/2025
SALADO, 10	11/07/2025
SALADO, 2	11/07/2025
SALADO, 6	11/07/2025
SALADO, 8	11/07/2025
SIL , 4	09/07/2025
SIL, 14	09/07/2025
SIL, 16	09/07/2025
SIL, 23	09/07/2025
SIL, 3	09/07/2025
SIL, 32	09/07/2025
SIL, 33	09/07/2025
SIL, 34	09/07/2025
SIL, 40	09/07/2025
SIL, 48	09/07/2025
SIL, 57	09/07/2025
SIL, 61	09/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
TAJO, 25	07/07/2025
TAJO, 30	07/07/2025
TAJO, 39	07/07/2025
TAJO, 40	07/07/2025
TAJO, 48	07/07/2025
TAJO, 52	07/07/2025
TAJO, 53B	07/07/2025
TAJO, 58	07/07/2025
TAJO, 61	07/07/2025
TAJO, 62	07/07/2025
TAJO, 65	07/07/2025
TAJO, 76	07/07/2025
TAJO, 77	07/07/2025
TAJO, 85	07/07/2025
TAMBRE, 2	08/07/2025
TER, 1	11/07/2025
TER, 13	11/07/2025
TER, 16	11/07/2025
TER, 2	11/07/2025

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

[illegible]

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
TER, 25	11/07/2025
TER, 3	11/07/2025
TER, 30	11/07/2025
TER, 32	11/07/2025
TER, 33	11/07/2025
TER, 5	11/07/2025
TER, 7	11/07/2025
TERA, 4	11/07/2025
TORMES, 1	09/07/2025
TORMES, 2	09/07/2025
TORMES, 3	09/07/2025
TORMES, 4	09/07/2025
TURIA, 11	10/07/2025
TURIA, 15	10/07/2025
TURIA, 17	10/07/2025
TURIA, 19	10/07/2025
TURIA, 21	10/07/2025
TURIA, 28	10/07/2025
TURIA, 3	10/07/2025
ULLA, 1	08/07/2025
ULLA, 2	08/07/2025
ULLA, 3	08/07/2025
URUMEA, 10	10/07/2025
URUMEA, 2	10/07/2025
URUMEA, 3	10/07/2025
URUMEA, 4	10/07/2025
URUMEA, 6	10/07/2025
ZANCARA, 11-13	10/07/2025
ZANCARA, 2	10/07/2025
ZANCARA, 4	10/07/2025
ZANCARA, 6	10/07/2025
ZANCARA, 8	10/07/2025

C/ LLODIO, 3
28034 - MADRID - ESPAÑA

T. 902 095 096
F. 902 095 097

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

DIRECCIÓN	DIA INSTALACIÓN
ZUJAR, 11	10/07/2025
ZUJAR, 12	10/07/2025
ZUJAR, 13	10/07/2025
ZUJAR, 14	10/07/2025
ZUJAR, 15	10/07/2025
ZUJAR, 16	10/07/2025
ZUJAR, 20	10/07/2025
ZUJAR, 21	10/07/2025
ZUJAR, 22	10/07/2025
ZUJAR, 28	10/07/2025
ZUJAR, 32	10/07/2025
ZUJAR, 33	10/07/2025
ZUJAR, 36	10/07/2025
ZUJAR, 38	10/07/2025
ZUJAR, 39BIS	10/07/2025
ZUJAR, 43	10/07/2025
ZUJAR, 48	10/07/2025
ZUJAR, 5	10/07/2025
ZUJAR, 8	10/07/2025